

**PROGRAMMI CTE 2014-2020
FASI DI DEFINIZIONE**

Cronologia Iter approvazione PC					
programma	consultazioni SH		presentazione CE	osservazioni CE (entro 3 mesi)	approvazione PC
	bozza PO	VAS			
Europa Centrale	da 09/04/2013 al 30/04/2013	dal 09/12/2013 al 03/02/2014	il 18/07/2014	esame in corso	
Spazio Alpino	dal 01/11/2013 al 29/11/2013	dal 01/11/2013 al 29/11/2013	il 23/07/2014	esame in corso	
MED	dal 07/10/2013 al 22/11/2013	dal 17/03/2014 al 30/04/2014	bozza finale in fase di approvazione da parte degli stati prima dell'invio alla CE		
Adriatico - Ionico	dal 02/07/2014 al 17/07/2014	dal 22/07/2014 al 22/09/2014 in corso			
Italia - Austria	dal 24/06/2013 al 17/07/2013	dal 30/04/2014 fino ai 15/05/2014 (solo su scoping report)			
Italia -Slovenia	dal 18/06/2014 al 03/07/2014				
Italia-Croazia	date in corso di definizione	date in corso di definizione			
Interreg Europe	dal 07/10/2013 al 25/10/2013	da 10/01/2014 al 21/03/2014	versione finale da presentare alla CE		

Cronologia Iter approvazione Strategie regionali			
Strategie regionali	consultazioni SH	approvazione Action Plan CE	approvazione Action Plan Consiglio europeo
EUSAIR	dal 25/10/2013 al 17/01/2014	16/06/2014	
EUSALP	dal 16/07/2014 al 15/10/2014 in corso		